CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Prefeitura Municipal de Bom Lugar

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 20482 - UCHOA ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	: 04010009
C.P.F./C.N.P.J	: 10.811.637/0001-11
ÓRGÃO	: 02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA	: 13 - Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO	: 08 244 0022 1.031 4.4.90.51.00
VALOR EMPENHADO	: R$ 539.134,88

CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 04010009

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

Data: 04/01/2024
Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... CONSTRUTORA UCHOA EIRELI
Endereço.. Rua São Francisco, n° 112,CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000
C.N.P.J... 10.811.637/0001-11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
Func.programática 08 244 0032 1.031 Construção, Ampliação e Recuperação de Habitações Populares
Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de recurso..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 001-2023-CONCO
Código contrato..... 120501001/2023

Modalidade. Concorrência
Exercício.. 2023

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
569.134,88	539.134,88	30.000,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no municipio de Bom Lugar/MA. Conforme 1 Termo Aditivo ao contrato nº120501001/2023, decorrente de concorrência pública nº001/2023.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1,0000	UNIDAD	034036	Construção de 87(oitenta e sete) Unidades Habitacionais Pad	539.134,88	539.134,88

Bom Lugar, 04 de Janeiro de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 120501001/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na Rua Manoel Severo, S/N, centro, CEP: 65.704-000, CNPJ (MF) Nº 01.611.400/0001-04, Por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social neste ato representado pelo Secretária, o Sra. FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 025.500.623-37, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa: UCHOA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.811.637/0001-11, com sede na Rua São Francisco, nº 112, Centro, Igarapé Grande– MA, CEP: 65.720-000, neste ato representado pela Sra. Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchôa Galvão portador do RG. nº038210912009-0 – SSP MA e do CPF nº 604.745.393-77, qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação do **CONTRATO Nº 120501001/2023, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR,** e a empresa: UCHOA ENGENHARIA LTDA, na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA. pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da celebração do termo aditivo, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93, passando a valer de 07 de novembro de 2023 a 05 de maio de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ORGÃO:	02 Poder Executivo
UNIDADE GESTORA:	0213 – Fundo Municipal de Assistência Social
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:	08.244.0032.1.031 – Construção, Ampliação e Recuperação de Habitações Populares.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
FONTE DE RECURSO:	1500000000 Recurso não vinculado de impostos.

CLÁUSULA QUARTA:

UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111
Assinado de forma digital por UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111
Dados: 2023.11.07 08:58:37 -03'00'

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

BOM LUGAR – MA, 07 de novembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-MA
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
CPF: 025.500.623-37
Secretária Municipal de Assistência Social
Contratante

UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111
Assinado de forma digital por UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111
Dados: 2023.11.07 08:58:47 -03'00'

UCHOA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.811.637/0001-11
Contratada

TESTEMUNHAS:

1) _____ CPF _____

2) _____ CPF _____

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS

PROC. 0301001/2023

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, o Eng.° Civil VINICIUS MACHADO SANTOS, responsável técnico do contrato nº 120501001/2023, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o representante da empresa UCHOA ENGENHARIA LTDA, por seu representante legal, THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, procederam completa vistoria nos serviços executados, observando os projetos e especificações técnicas, para efeito de Recebimento Provisório dos serviços discriminados a seguir.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33 (trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.

Contratada: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Homologação: 14/04/2023
Publicação no Diário Oficial do Município - DOM: 14/04/2023
Data de assinatura do Contrato: 12/05/2023
Prazo de execução do Contrato: 180 dias
Data de recebimento da Ordem de Serviço: 12/05/2023
Valor contratado: R$ 1.270.816,64 (um milhão e duzentos e setenta e oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos)
Valor pago: R$ 38.509,36 (trinta e oito mil, e quinhentos e nove e sete reais e trinta e seis centavos)
Termos aditivos: 1° termo de vigência, vigente até 05 de maio de 2024.

Bom Lugar (MA) 09 de janeiro de 2024

VINICIUS MACHADO SANTOS
CREA-MA Nº 112101306-6
CPF: 073.614.733-00

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377
Assinado de forma digital por THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377
Dados: 2024.01.09 14:43:27 -03'00'

Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
CREA Nº. 1118296079
CONSTRUTORA UCHOA EIRELI

CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09010001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 09/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010009
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024

VALOR..... R$ 539.134,88
MODALIDADE.. global

Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço.. Rua São Francisco, nº 112,CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000
C.N.P.J... 10.811.637/0001-11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 13.	Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA	08 244 0032 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Habitações Populares
CATEGORIA ECONÔMICA....	4.4.90.51.00	Obras e instalações
SUBELEMENTO.....	4.4.90.51.99	Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO.....	1500000000	Recursos não vinculados de impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Construção de 87(oitenta e sete) Unidades Habitacionais Padrão	38.509,36	38.509,36

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 38.509,36
Nota fiscal serviço 57 Série E
Chave de acesso
(estad./munic.): FG8JJHSK411HUQYOR0OZ
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A NFS Nº0057.

Bom Lugar, 09 de Janeiro de 2024.

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

Estado do Maranhão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Rua Manoel Severo, S/N, Centro
15.529.541/0001-89

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400008

À
CONSTRUTORA UCHOA EIRELI
Rua São Francisco, n° 112
CENTRO - Igarapé Grande/MA

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33 (trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Concorrência nº 001-2023-CONCO - Contrato nº 120501001/2023

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 27/02/2023, empenho nº 4010009, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R$)	Vlr.total(R$)
1	Construção de 87(oitenta e sete) Unidades Habitacionais Padrão Especificação: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 87(oitenta e sete) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.		1,0000	38.509,360	38.509,36
				TOTAL.:	38.509,36

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Concorrência nº 001-2023-CONCO), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.529.541/0001-89.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irreajustável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no

dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 09 de Janeiro de 2024

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
C.N.P.J. (MF). 15.529.541/0001-89

Ciente e de acordo em _____/_____/_____.

CONSTRUTORA UCHOA EIRELI
C.N.P.J(MF) 10.811.637/0001-11

UCHÔA

IGARAPÉ GRANDE – MA, 09 DE JANEIRO DE 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA

A UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112, CENTRO, CEP 65.720-000, IGARAPÉ GRANDE –MA, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A SRA. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, BRASILEIRA, CASADA, NATURAL DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0 E CPF Nº 604.745.393-77, VEM POR MEIO DESTE, SOLICITAR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NOS DADOS ABAIXO:

4ª MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA.

VALOR DO OBJETO: R$ 1.270.816,64 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

VALOR A IMPORTAR: R$38.509,36 (TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11
TERMO DE CONTRATO N° 120501001/2023
DADOS BANCÁRIOS:
AGENCIA 2124-5
CONTA CORRENTE 80000-7
BANCO DO BRASIL

NESTES TERMOS,
PEDE DEFERIMENTO.

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377
Assinado de forma digital por THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377
Dados: 2024.01.09 14:26:52 -03'00'

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO
CPF: 604.745.393-77
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Para verificar autenticidade desta Nota, escaneie o QR Code ao lado. Ou acessando o link:

https://nfse.igarapegrande.ma.gov.br/autenticar

NÚMERO DA NOTA: 0057
EMISSÃO: 09/01/2024 14:25:38
CÓDIGO VERIFICADOR: FG8jJHSk41IhuQyoR0OZ

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: UCHOA ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 10.811.637/0001-11
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO **Nº:** 112
MUNICÍPIO: IGARAPÉ GRANDE **UF:** MA
E-MAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CPF / CNPJ: 01.611.400/0001-04
ENDEREÇO: RUA MANOEL SEVERO **Nº:** s/n
MUNICÍPIO: IGARAPÉ GRANDE **UF:** MA
E-MAIL: uchoaeng.edifica@gmail.com

Atesto
- [ ] Os materiais foram recebidos
- [x] Os Serviços foram prestados
- [x] As despesas foram realizadas

Em 09/01/2024

José Oliveira César
Matrícula nº 1432-1

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

4° MEDIÇÃO - CONTRATO N° 120501001/2023 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	1	R$ 38.509,36	R$ 38.509,36

PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
*R$ 0,00	*R$ 0,00	*R$ 0,00	*R$ 0,00	*R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 38.509,36

VALOR DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS
R$ 0,00	R$ 38.509,36	2,00%	R$ R$ 770,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 1/2024 **LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** BOM LUGAR - MA
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE **TRIBUTAÇÃO:** LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM
CNAE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
SERVIÇO: 702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCR
INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 09/01/2024 15:17:10 na guia Nº 120248611

Expedido(a) em: 09/01/2024 15:29:25

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230669215

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

VINICIUS MACHADO SANTOS
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1121013066**
Registro: **1121013066MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE BOM LUGAR**
CPF/CNPJ: **01.611.400/0001-04**
RUA Manoel Severo
Nº: **sn**
Complemento:
Bairro: **centro**
Cidade: **BOM LUGAR**
UF: **MA**
CEP: **65704000**

Contrato: **120501001/2023**
Celebrado em: **12/05/2023**
Valor: **R$ 1.270.816,64**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA manoel severo
Nº: **sn**
Complemento:
Bairro: **centro**
Cidade: **BOM LUGAR**
UF: **MA**
CEP: **65704000**
Data de início: **12/05/2023**
Previsão de término: **12/11/2023**
Coordenadas Geográficas: **-4.371670, -45.032134**
Finalidade: **Residencial**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE BOM LUGAR**
CPF/CNPJ: **01.611.400/0001-04**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	33,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	33,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	33,00	un
60 - Fiscalização de obra > ELETROTECNICA > INSTALAÇÕES ELETRICAS > DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	33,00	un
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	33,00	un
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	33,00	un

Após a conclusão das atividades tecnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização da prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no municipio de Bom Lugar/MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n 5296/2004

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

AEAMA - ASSOC.DOS ENG.AGRON. DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Bom Lugar-MA, 27 de Julho de 2023
Local data

Vinicius Machado Santos
VINICIUS MACHADO SANTOS - CPF: 013.614.733-00

Fabiane B de Oliveira
MUNICIPIO DE BOM LUGAR - CNPJ: 01.611.400/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **27/07/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8304871432**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3Zbc4
Impresso em: 27/07/2023 às 09:37:56 por: ip: 192.168.100.1

Processo: 030400 / 2023
Fls.: 52
Rubrica:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230644614

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1118296079
Registro: 1118296079MA

Empresa contratada: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Registro : 0005403022-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04
RUA MANOEL SEVERO
Nº: SN
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO
Bairro: CENTRO
Cidade: BOM LUGAR
UF: MA
CEP: 65704000

Contrato: 120501001/2023
Celebrado em: 12/05/2023
Valor: R$ 1.270.816,64
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MANOEL SEVERO
Nº: SN
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO
Bairro: CENTRO
Cidade: BOM LUGAR
UF: MA
CEP: 65704000
Data de Início: 12/05/2023
Previsão de término: 08/11/2023
Coordenadas Geográficas: -4.371670, -45.032134
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	33,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	33,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	33,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTECNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	33,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	33,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	33,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.

6. Declarações

- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z9wb4
Impresso em: 15/05/2023 às 13:58:21 por: ip: 200.25.52.196

Processo: 030004/2023
Fls.: 53
Rubrica:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

~~ART OBRA / SERVIÇO~~
Nº MA20230644614

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377
Assinado de forma digital por THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377
Dados: 2023.05.15 13:59:34 -03'00'

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Pombal-MA 15 de maio de 2023

Local data

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO - CPF 604.745.393-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - CNPJ: 01.611.400/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **15/05/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8304716204**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DATA DE INICIO	DATA DE FIM	PERIODO	MEDIÇÃO	PÁGINA
	terça-feira, 9 de janeiro de 2024		004	001 de 001

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CONTRATADO	UCHOA ENGENHARIA LTDA; CNPJ: 10.811.637/0001-11.
CONTRATO	N° 120501001/2023
ENDEREÇO	BOM LUGAR-MA

Foto 01:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS



Foto 02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS



Foto 03:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS



Foto 04:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS



Foto 05:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS



Foto 06:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Vinicius Machado Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 112101306-6

BOLETIM DE MEDIÇÃO		
4ª MEDIÇÃO 09/01/2024	CONTRATO N° 120501001/2023 **ART OBRA / SERVIÇO** **Nº MA20230644614**	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA. VALOR DO OBJETO: R$ 1.270.816,64 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11 RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO| CEP: 657.20-000| IGARAPÉ GRANDE-MA TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM		

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

CONTRATO								ACUMUL. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO ATUAL		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANT	PREÇO TOTAL	%	QUANT	PREÇO TOTAL	%	QUANT	PREÇO TOTAL	%	QUANT	PREÇO TOTAL	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J I x G	K J / H	L	M L x G	N M / H	O I + L	P J + M	Q K + N	R F - O	S H - P	T 1 - Q
1	**SERVIÇOS INICIAIS**						**R$ 5.009,03**		**R$ 2.883,98**	**57,58%**		**R$ 151,78**	**3,03%**		**R$ 3.035,76**	**60,61%**		**R$ 1.973,27**	**39,39%**
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1980,00	R$ 2,53	R$ 5.009,03	1140,00	R$ 2.883,98	57,58%	60,00	R$ 151,78	3,03%	1200,00	R$ 3.035,76	60,61%	780,00	R$ 1.973,27	39,39%
2	**MOVIMENTO DE TERRA**						**R$ 17.351,36**		**R$ 9.990,14**	**57,58%**		**R$ 525,79**	**3,03%**		**R$ 10.515,93**	**60,61%**		**R$ 6.835,43**	**39,39%**
2.1	94242	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	165	R$ 80,31	R$ 13.250,76	95,00	R$ 7.629,20	57,58%	5,00	R$ 401,53	3,03%	100,00	R$ 8.030,73	60,61%	65,00	R$ 5.220,03	39,39%
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	99,00	R$ 41,42	R$ 4.100,60	57,00	R$ 2.360,94	57,58%	3,00	R$ 124,26	3,03%	60,00	R$ 2.485,20	60,61%	39,00	R$ 1.615,40	39,39%
3	**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**						**R$ 149.082,07**		**R$ 85.835,10**	**57,58%**		**R$ 4.517,63**	**3,03%**		**R$ 90.352,73**	**60,61%**		**R$ 58.729,34**	**39,39%**
3.1	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - ALICERCE E BALDRAME	m³	66,00	R$ 909,66	R$ 60.037,80	38,00	R$ 34.567,21	57,58%	2,00	R$ 1.819,32	3,03%	40,00	R$ 36.386,53	60,61%	26,00	R$ 23.651,27	39,39%
3.2	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - ELEMENTOS, SAPATAS, PILARES VIGAS SUPERIORES E INFERIORES/ LAJES	m³	127,05	R$ 700,86	R$ 89.044,27	73,15	R$ 51.267,89	57,58%	3,85	R$ 2.698,31	3,03%	77,00	R$ 53.966,20	60,61%	50,05	R$ 35.078,07	39,39%
4	**ALVENARIA E PAINÉIS**						**R$ 214.416,30**		**R$ 123.451,80**	**57,58%**		**R$ 6.497,46**	**3,03%**		**R$ 129.949,26**	**60,61%**		**R$ 84.467,04**	**39,39%**
4.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1980	R$ 108,29	R$ 214.416,30	1140,00	R$ 123.451,80	57,58%	60,00	R$ 6.497,46	3,03%	1200,00	R$ 129.949,26	60,61%	780,00	R$ 84.467,04	39,39%
5	**COBERTURA**						**R$ 234.978,21**		**R$ 135.290,44**	57,58%		**R$ 7.120,53**	**3,03%**		**R$ 142.410,97**	**60,61%**	236,82	**R$ 92.567,24**	**39,39%**
5.1	97541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.650,00	R$ 76,74	R$ 126.623,72	950,00	R$ 72.904,55	57,58%	50,00	R$ 3.837,08	3,03%	1000,00	R$ 76.741,63	60,61%	650,00	R$ 49.882,09	39,39%
5.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.650,00	R$ 47,48	R$ 78.339,91	950,00	R$ 45.104,79	57,58%	50,00	R$ 2.373,93	3,03%	1000,00	R$ 47.478,72	60,61%	650,00	R$ 30.861,19	39,39%
5.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	1.029,60	R$ 22,70	R$ 23.367,94	592,80	R$ 13.454,25	57,58%	31,20	R$ 708,11	3,03%	624,00	R$ 14.162,36	60,61%	405,60	R$ 9.205,58	39,39%
5.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	270,6	R$ 24,56	R$ 6.646,64	155,80	R$ 3.826,85	57,58%	8,20	R$ 201,41	3,03%	164,00	R$ 4.028,26	60,61%	106,60	R$ 2.618,38	39,39%
6	**ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E CHAPA GALVANIZADA**						**R$ 174.706,75**		**R$ 100.588,70**	**57,58%**		**R$ 5.294,13**	**3,03%**		**R$ 105.882,83**	**60,61%**		**R$ 68.823,92**	**39,39%**
6.1	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	66,00	R$ 857,28	R$ 56.580,35	38,00	R$ 32.576,55	57,58%	2,00	R$ 1.714,55	3,03%	40,00	R$ 34.291,10	60,61%	26,00	R$ 22.289,25	39,39%
6.2	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	82,50	R$ 1.065,51	R$ 87.904,25	47,50	R$ 50.611,53	57,58%	2,50	R$ 2.663,76	3,03%	50,00	R$ 53.275,29	60,61%	32,50	R$ 34.628,96	39,39%
6.3	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS.	m²	23,76	R$ 1.271,98	R$ 30.222,15	13,68	R$ 17.400,62	57,58%	0,72	R$ 915,82	3,03%	14,40	R$ 18.316,44	60,61%	9,36	R$ 11.905,71	39,39%

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377

Assinado de forma digital por THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377
Dados: 2024.01.09 14:22:06 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO		
4ª MEDIÇÃO 09/01/2024	CONTRATO Nº 120501001/2023 **ART OBRA / SERVIÇO** **Nº MA20230644614**	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA. VALOR DO OBJETO: R$ 1.270.816,64 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11 RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO| CEP: 657.20-000| IGARAPÉ GRANDE-MA TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM		

			EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
7	**PISOS**						**R$ 98.449,72**		**R$ 56.683,15**	**57,58%**		**R$ 2.983,32**	**3,03%**		**R$ 59.666,47**	**60,61%**		**R$ 38.783,25**	**39,39%**
7.1	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	1.320,00	R$ 36,22	R$ 47.816,43	760,00	R$ 27.530,66	57,58%	40,00	R$ 1.448,98	3,03%	800,00	R$ 28.979,64	60,61%	520,00	R$ 18.836,79	39,39%
7.2	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1.320,00	R$ 38,36	R$ 50.633,29	760,00	R$ 29.152,49	57,58%	40,00	R$ 1.534,34	3,03%	800,00	R$ 30.686,83	60,61%	520,00	R$ 19.946,46	39,39%
8	**REVESTIMENTO**						**R$ 67.242,26**		**R$ 38.715,20**	**57,58%**		**R$ 2.037,63**	**3,03%**		**R$ 40.752,83**	**60,61%**	0,00	**R$ 26.489,43**	**39,39%**
8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	3300	R$ 8,45	R$ 27.890,92	1900,00	R$ 16.058,39	57,58%	100,00	R$ 845,17	3,03%	2000,00	R$ 16.903,56	60,61%	1300,00	R$ 10.987,36	39,39%
8.2	104234	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	990,00	R$ 39,75	R$ 39.351,34	570,00	R$ 22.656,81	57,58%	30,00	R$ 1.192,46	3,03%	600,00	R$ 23.849,27	60,61%	390,00	R$ 15.502,07	39,39%
9	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**						**R$ 91.567,50**		**R$ 52.720,53**	**57,58%**		**R$ 2.774,69**	**3,03%**		**R$ 55.495,22**	**60,61%**		**R$ 36.072,28**	**39,39%**
9.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	116,49	R$ 21,32	R$ 2.483,21	67,07	R$ 1.429,72	57,58%	3,53	R$ 75,24	3,03%	70,60	R$ 1.504,96	60,61%	45,89	R$ 978,25	39,39%
9.2	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	943,47	R$ 21,73	R$ 20.500,76	543,21	R$ 11.803,46	57,58%	28,59	R$ 621,23	3,03%	571,80	R$ 12.424,69	60,61%	371,67	R$ 8.076,07	39,39%
9.3	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	99,00	R$ 137,00	R$ 13.563,23	57,00	R$ 7.809,13	57,58%	3,00	R$ 411,00	3,03%	60,00	R$ 8.220,13	60,61%	39,00	R$ 5.343,10	39,39%
9.4	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33	R$ 174,09	R$ 5.745,07	19,00	R$ 3.307,75	57,58%	1,00	R$ 174,09	3,03%	20,00	R$ 3.481,84	60,61%	13,00	R$ 2.263,23	39,39%
9.5	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,00	R$ 137,00	R$ 4.521,07	19,00	R$ 2.603,03	57,58%	1,00	R$ 137,00	3,03%	20,00	R$ 2.740,03	60,61%	13,00	R$ 1.781,04	39,39%
9.6	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00	R$ 108,50	R$ 3.580,49	19,00	R$ 2.061,47	57,58%	1,00	R$ 108,49	3,03%	20,00	R$ 2.169,96	60,61%	13,00	R$ 1.410,53	39,39%
9.7	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00	R$ 29,81	R$ 983,72	19,00	R$ 566,36	57,57%	1,00	R$ 29,80	3,03%	20,00	R$ 596,16	60,60%	13,00	R$ 387,56	39,40%
9.8	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33	R$ 186,10	R$ 6.141,39	19,00	R$ 3.535,94	57,58%	1,00	R$ 186,10	3,03%	20,00	R$ 3.722,04	60,61%	13,00	R$ 2.419,35	39,39%
9.9	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	198,00	R$ 45,35	R$ 8.979,83	114,00	R$ 5.170,19	57,58%	6,00	R$ 272,11	3,03%	120,00	R$ 5.442,30	60,61%	78,00	R$ 3.537,53	39,39%
9.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	396,00	R$ 27,24	R$ 10.788,25	228,00	R$ 6.211,41	57,58%	12,00	R$ 326,91	3,03%	240,00	R$ 6.538,32	60,61%	156,00	R$ 4.249,93	39,39%
9.11	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	66,00	R$ 21,14	R$ 1.395,45	38,00	R$ 803,42	57,57%	2,00	R$ 42,28	3,03%	40,00	R$ 845,70	60,60%	26,00	R$ 549,75	39,40%
9.12	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	66	R$ 24,85	R$ 1.640,05	38,00	R$ 944,27	57,58%	2,00	R$ 49,69	3,03%	40,00	R$ 993,96	60,61%	26,00	R$ 646,09	39,39%
9.13	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	33,00	R$ 340,76	R$ 11.244,98	19,00	R$ 6.474,38	57,58%	1,00	R$ 340,75	3,03%	20,00	R$ 6.815,13	60,61%	13,00	R$ 4.429,85	39,39%
10	**APARELHOS**						**R$ 78.330,80**		**R$ 45.099,51**	**57,58%**		**R$ 2.373,64**	**3,03%**		**R$ 47.473,15**	**60,61%**		**R$ 30.857,65**	**39,39%**
10.1	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00	R$ 319,42	R$ 10.540,99	19,00	R$ 6.069,04	57,58%	1,00	R$ 319,42	3,03%	20,00	R$ 6.388,46	60,61%	13,00	R$ 4.152,53	39,39%
10.2	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00	R$ 374,55	R$ 12.360,08	19,00	R$ 7.116,39	57,58%	1,00	R$ 374,54	3,03%	20,00	R$ 7.490,93	60,61%	13,00	R$ 4.869,15	39,39%
10.3	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33	R$ 1.679,69	R$ 55.429,73	19,00	R$ 31.914,08	57,58%	1,00	R$ 1.679,68	3,03%	20,00	R$ 33.593,76	60,61%	13,00	R$ 21.835,97	39,39%

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377

Assinado de forma digital por THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377 Dados: 2024.01.09 14:22:21 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO		
4ª MEDIÇÃO 09/01/2024	CONTRATO N° 120501001/2023 **ART OBRA / SERVIÇO** **Nº MA20230644614**	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA. VALOR DO OBJETO: R$ 1.270.816,64 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11 RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO| CEP: 657.20-000| IGARAPÉ GRANDE-MA TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM		

11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$ 108.179,00		R$ 62.284,76	57,58%		R$ 3.278,11	3,03%		R$ 65.562,87	60,61%		R$ 42.616,13	39,39%
11.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	132,00	R$ 32,06	R$ 4.232,30	76,00	R$ 2.436,76	57,58%	4,00	R$ 128,25	3,03%	80,00	R$ 2.565,01	60,61%	52,00	R$ 1.667,29	39,39%
11.2	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	198	R$ 38,01	R$ 7.526,62	114,00	R$ 4.333,49	57,58%	6,00	R$ 228,07	3,03%	120,00	R$ 4.561,56	60,61%	78,00	R$ 2.965,06	39,39%
11.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	132,00	R$ 27,39	R$ 3.615,37	76,00	R$ 2.081,57	57,58%	4,00	R$ 109,55	3,03%	80,00	R$ 2.191,12	60,61%	52,00	R$ 1.424,25	39,39%
11.4	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	33	R$ 101,22	R$ 3.340,32	19,00	R$ 1.923,21	57,58%	1,00	R$ 101,22	3,03%	20,00	R$ 2.024,43	60,61%	13,00	R$ 1.315,89	39,39%
11.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.620,00	R$ 6,11	R$ 28.243,96	2660,00	R$ 16.261,66	57,58%	140,00	R$ 855,87	3,03%	2800,00	R$ 17.117,53	60,61%	1820,00	R$ 11.126,43	39,39%
11.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2145	R$ 8,62	R$ 18.480,74	1235,00	R$ 10.640,41	57,58%	65,00	R$ 560,02	3,03%	1300,00	R$ 11.200,43	60,61%	845,00	R$ 7.280,31	39,39%
11.7	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.145,00	R$ 16,56	R$ 35.522,42	1235,00	R$ 20.452,29	57,58%	65,00	R$ 1.076,43	3,03%	1300,00	R$ 21.528,72	60,61%	845,00	R$ 13.993,70	39,39%
11.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	132	R$ 12,49	R$ 1.648,04	76,00	R$ 948,86	57,58%	4,00	R$ 49,94	3,03%	80,00	R$ 998,80	60,61%	52,00	R$ 649,24	39,39%
11.9	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	33,00	R$ 168,76	R$ 5.569,23	19,00	R$ 3.206,51	57,58%	1,00	R$ 168,76	3,03%	20,00	R$ 3.375,27	60,61%	13,00	R$ 2.193,96	39,39%
12	PINTURA						R$ 31.503,64		R$ 18.138,45	57,58%		R$ 954,65	3,03%		R$ 19.093,10	60,61%		R$ 12.410,54	39,39%
12.1	95623	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	2.640,00	R$ 11,93	R$ 31.503,64	1520,00	R$ 18.138,45	57,58%	80,00	R$ 954,65	3,03%	1600,00	R$ 19.093,10	60,61%	1040,00	R$ 12.410,54	39,39%
							R$ 1.270.816,64		**R$ 731.681,76**	**57,58%**		**R$ 38.509,36**	**3,03%**		**R$ 770.191,12**	**60,61%**		**R$ 500.625,52**	**39,39%**

VALOR A IMPORTAR: R$38.509,36 (TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377

Assinado de forma digital por THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377
Dados: 2024.01.09 14:22:36 -03'00'

THAYLA CRISTINA GOMES DA UCHOA GALVAO
CREA/MA 111829607-9
ENGENHEIRA CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICA EXECUTORA

ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL

Vinicius Machado Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 112101306-6

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UCHOA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.811.637/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:35:11 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2024.
Código de controle da certidão: **F045.E22B.A8CD.FA51**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 073560/23 **Data da** 07/10/2023 10:53:50

Inscrição Estadual: 123145635 **CPF/CNPJ:** 10811637000111

Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 112 CEP: 65720000 - CENTRO

Telefone: (99)36471162 **Município:** IGARAPE GRANDE **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/02/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/12/2023 08:42:15

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 333259/23 **Data da** 16/11/2023 15:37:11

Inscrição Estadual: 123145635 **CPF/CNPJ:** 10811637000111

Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 112 CEP: 65720000 - CENTRO

Telefone: (99)36471162 **Município:** IGARAPE GRANDE **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/12/2023 08:42:37

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Igarapé Grande
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças – SEMAD.
Rua São Francisco, S/N, Centro, CEP 65.720-000
CNPJ: 06.323.208/0001-28

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 001/2024

Certificamos após a realização das consultas procedidas nos arquivos desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242 da Lei nº 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, constatamos que não tem nenhum debito municipal sob quaisquer impostos que exista (IPTU, TST, TCF, ISSQN, TLVF, FORUS e LAVAÉMIOS), a esta Fazenda Municipal, até a presente data sobre o referido contribuinte, **UCHOA ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11 Localizada na Rua São Francisco, 112, Centro - Igarapé Grande/MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

IGARAPÉ GRANDE - MA, EM 02 DE JANEIRO DE 2024.

JAIR MARINHO SANTOS
Dir. Geral de Departamento – Mat. 0000011
CPF: 123.673.953-87

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Igarapé Grande
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças – SEMAD.
Rua São Francisco, S/N, Centro, CEP 65.720-000
CNPJ: 06.323.208/0001-28

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

Nº 001/2024

Certificamos após a realização das consultas procedidas no sistema desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242 da Lei nº 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, constatamos que não há quaisquer débitos de inscritos em dívidas ativas até a presente data sobre o referido contribuinte, Fazenda Municipal, até a presente data sobre o referido contribuinte, **UCHOA ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11 Localizada na Rua São Francisco, 112, Centro - Igarapé Grande/MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

IGARAPÉ GRANDE - MA, EM 02 DE JANEIRO DE 2024.

JAIR MARINHO SANTOS
Dir. Geral de Departamento – Mat. 0000011
CPF: 198.673.953-87

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.811.637/0001-11
Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SAO FRANCISCO 112 / CENTRO / IGARAPE GRANDE / MA / 65720-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/12/2023 a 25/01/2024

Certificação Número: 2023122718441624235219

Informação obtida em 02/01/2024 10:51:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UCHOA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.811.637/0001-11
Certidão nº: 54861588/2023
Expedição: 07/10/2023, às 16:59:37
Validade: 04/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UCHOA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.811.637/0001-11, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PARECER DE CONTROLE INTERNO

Parecer Nº 09010001/2024

Ilmo. Sr.
Auterli Araújo Silva
Sec. Mun. De Finanças
Nesta,

Assunto	Análise do Processo Administrativo de Pagamento.
Objeto	4º Medição- Construção de Unidades Habitacionais Padrão.
Credor	Construtora Uchoa Eireli
Valor R$	38.509,36
ISSQN	770,19
LÍQUIDO R$	37.739,17
Processo nº	09010001/2024

Senhor Secretário,

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de Nº 57, conforme segue em anexo neste parecer:

I-DOS FATOS

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de prestação de serviços de Construção de 33 unidades habitacionais padrão, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos;

II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Nota de Empenho;
- ✓ Contrato;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Termo de recebimento provisório;
- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Solicitação de pagamento;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Planilha de medição de obra;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela ***REGULARIDADE*** do processo em epigrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 09 de janeiro de 2024

Cristiane Araújo de Sousa
Controladora Geral
CPF Nº. 609.928.413-30
PORT. 034/2021

CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO.....	02	Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 13.	Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO	08 244 0032 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Habitações Populares
CATEGORIA ECONÔMICA	4.4.90.51.00	Obras e instalações
SUBELEMENTO	4.4.90.51.99	Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO.....	1500000000	Recursos não vinculados de impostos

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 04010009	VALOR DO EMPENHO.. R$ 539.134,88	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Concorrência
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... global	Nº DA LICITAÇÃO... 001-2023-CONCO
SALDO ANTERIOR.... R$ 539.134,88	VALOR PAGO..... R$ 38.509,36	SALDO DO EMPENHO.. R$ 500.625,52

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
09/01/2024	09010001	38.509,36	38.509,36	serviço nº 57 série E de 09/01/2024

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 10010010, de 10/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		37.739,17
Desconto de ISSQN (talão de receita 10010016)		770,19

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R$ 38.509,36 (Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos) referente a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA. Conforme 1 Termo Aditivo ao contrato nº120501001/2023, decorrente de concorrência pública nº001/2023. (PGTO REF A NFS Nº57.)

Bom Lugar, 10 de Janeiro de 2024

Assinatura .....
Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço.. Rua São Francisco, nº 112,CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000
C.N.P.J... 10.811.637/0001-11

G3331014567235801
10/01/2024 15:11:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN BOM LUGAR FPM
Agência	528-2
Conta corrente	21859-6

Creditado

Nome	CONSTRUTORA UCHOA LTDA
Agência	2124-5
Conta corrente	80000-7
Valor	37.739,17
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE664331AUTERLI ARAUJO SILVA	10/01/202415:10:24
	JF237445TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO	10/01/202415:11:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF237445 TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO.

CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 10010011
Data.....: 10/01/2024
Valor.....: 770,19
Código da despesa.: 006 ISSQN
Credor.....: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Histórico.....: PGTO REF A NFS Nº57.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800613
Valor.....: 770,19
Data da receita...: 10/01/2024
Número do talão...: 10010016
Contribuinte.....: UCHOA ENGENHARIA LTDA

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 04010009
Liquidação.....: 09010001
Ord. pgto.....: 10010010
Classificação.....: 4.4.90.51.00
Credor.....: UCHOA ENGENHARIA LTDA

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN BOM LUGAR FPM
Agência	528-2
Conta corrente	21859-6

Creditado

Nome	PM BOM LUGAR ARRECADACAO
Agência	528-2
Conta corrente	21920-7
Valor	770,19
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE664331AUTERLI ARAUJO SILVA	10/01/202415:10:48
	JF237445TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO	10/01/202415:11:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF237445 TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO.